



PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
Departamento de Planejamento Urbano e Meio Ambiente

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

MUNICÍPIO DE NIOAQUE, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ 03.073.699/0001-08, com sede na Avenida General Klinger, nº 377, Centro, Nioaque, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Valdir Couto de Souza Junior, brasileiro, casado, odontólogo, portador do RG nº 1160613 SSP/MS e inscrito no CPF nº 002.137.88-95, residente e domiciliado na cidade de Nioaque/MS e pela Engenheira Civil da Prefeitura Municipal, Mayara Ribeiro Ribovski, brasileira, solteira, servidora pública municipal, portadora do RG nº 1773454 SEJUSP/MS e inscrita no CPF nº 043.402.761-89, residente e domiciliada nesta município **NOTIFICA** a EMPRESA TAQUION OBRAS DE INFRAESTRUTURA – ME, inscrita no CNPJ 36.494.071/0001-35, localizada na Rua Jaime Cerveira nº 618, Bairro Nova Lima, Campo Grande/MS, na pessoa de seu representante legal Sr. Sálvio Shin Pereira Sato, brasileiro, portador do RG nº 1477166 SEJUSP/MS, e inscrito no CPF nº 020.942.331-54, residente e domiciliado no município de Campo Grande/MS, para que se manifeste **no prazo de 03 (três) dias uteis** (a contar da publicação deste documento) sobre as irregularidades abaixo apresentadas na execução da Obra de Construção de Ponte de Concreto sobre o Rio Nioaque no município de Nioaque/MS, nos termos do Contrato Administrativo nº 72/2021, resultante da Tomada de Preço nº 03/2021. Fato: foi constatado que a obra se encontra paralisada há mais de 20 dias e a última medição foi realizada há 38 dias.

O não atendimento desta notificação no prazo ensejará o encaminhamento das demais providências que o caso requer nas esferas competentes de atuação do Poder Público, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais cabíveis.

Nioaque/MS, 30 de junho de 2022.

VALDIR COUTO DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MAYARA RIBEIRO RIBOVSKI
ENGENHEIRA CIVIL